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Аннотация
Реализуемые в условиях высокой неопределенности проекты выделяют как предпринимательские. Успех таких проектов сложнее достижим. 
Для успешного управления предпринимательскими проектами от их руководителей ожидаются способности, свойственные предпринимателям. В на-
стоящей статье исследуются два вопроса, касающиеся успеха проекта, предпринимательских характеристик и неопределенности проекта. Во-первых, 
авторы пытаются выяснить, сопровождается ли повышение предпринимательской природы проекта, проявляющейся в повышении неопределенности 
по целям проектов и методам реализации, снижением успеха проекта. Во-вторых, влияет ли предпринимательская ориентация руководителей проектов 
на успех проектов и какова взаимосвязь между успехом проектов и их предпринимательской природой. Для ответа на эти вопросы были собраны дан-
ные от российских руководителей проектов, оценивающие выраженность предпринимательской природы проектов, успех проектов и индивидуальную 
предпринимательскую ориентацию руководителей. Собранные данные были исследованы с помощью факторного и корреляционно-регрессионного 
анализа. Полученные результаты свидетельствуют о наличии отрицательной связи между предпринимательской природой и такими показателями 
успеха проектов, как внутренняя эффективность, подготовка к будущему и результаты для клиента. С отдельными показателями успеха оказались 
положительно связаны такие показатели предпринимательской ориентации, как проактивность и готовность принимать риски. По мере повышения 
неопределенности позитивная связь с отдельными показателями успеха проекта выявлена со стороны готовности принимать риски, инновационности 
и проактивности.
Ключевые слова: успех проекта, управление проектом, предпринимательство, предпринимательская ориентация, предпринимательские проекты.
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Abstract
Projects implemented in conditions of high uncertainty are sometimes called entrepreneurial projects. Success in such projects is more diffi  cult to achieve. To 
successfully manage entrepreneurial projects, project managers should have entrepreneurial skills. The article explores two issues related to project success, 
entrepreneurial characteristics, and project uncertainty. First, the article tries to fi nd out whether the increase in the entrepreneurial nature of the project, manifested 
in the increase in project goals and methods uncertainty, is accompanied by a decrease in project success. Second question is – does the entrepreneurial orientation 
of project managers aff ect project success and the relationship between the projects’ success and their entrepreneurial features. To answer these questions, data 
were collected from Russian project managers assessing the entrepreneurial nature of projects, project success and the individual entrepreneurial orientation of 
project-managers. The collected data were examined using factor and regression analysis. The fi ndings indicate that there is a negative relationship between 
the entrepreneurial nature and such indicators of project success as internal effi  ciency, preparation for the future, and results for clients. Some indicators of 
success were positively associated with such indicators of entrepreneurial orientation as proactivity and risk taking. As uncertainty increased, some measures of 
individual entrepreneurial orientation of project managers can positively compensate negative impact on project success from uncertainty associated with projects’ 
entrepreneurial nature.
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1. Введение

Современные условия хозяйственной деятельности ха-
рактеризуются высокой неопределенностью, сложностью 
и динамизмом, что приводит к ухудшению результатов 
проектов. Согласно известному обзору компании Standish 
Group, в период 2015–2020 годов только около трети про-
ектов были завершены успешно [CHAOS 2020.., 2020]. Об-
зор Института управления проектами «Пульс профессии» 
отмечает также, что содержание современных проектов 
становится более сложным [Pulse of the profession.., 2021]. 
Сегодня проекты реализуются не только для разработки 
и создания продукции, но и для реализации сложных ини-
циатив, например цифровой трансформации и развития 
бизнеса. В таких условиях управление проектом может 
повысить результативность за счет освоения предпринима-
тельских практик. Ведь предпринимательство реализуется 
в сходных условиях и выработало ряд установок и подходов 
для управления в ситуациях повышенной неопределенно-
сти и сложности.

Ряд авторов отмечает целесообразность освоения пред-
принимательских практик для повышения инновационно-
сти, креативности, проактивности и готовности принимать 
риски [Rauch et al., 2009; Wales et al., 2021]. В частности, 
хорошо исследовано положительное влияние предпринима-
тельской ориентации компаний на результаты их деятельно-
сти [Martens et al., 2016], в том числе имеются подтверждения 
того, что предпринимательская ориентация оказывается осо-
бенно полезной в турбулентных условиях [Kraus et al., 2012]. 
В [Martens et al., 2018] доказано, что предпринимательская 
ориентация компаний положительно влияет на успех про-
ектов. Но в научной литературе остается относительно не-
изученным вопрос связи предпринимательской ориентации 
руководителей проектов и успеха проектов. Данный вопрос 
представляется достаточно важным с практической точки 
зрения, так как именно руководители проектов оказывают 
прямое воздействие на успех проекта и от их предпринима-
тельских качеств зависит использование предприниматель-
ских практик в управлении проектами. Вопрос интересен 
и с теоретической точки зрения, так как концепция индиви-
дуальной предпринимательской ориентации применительно 
к эмпирическим исследованиям в сфере проектного управ-
ления еще не применялась.

Таким образом, настоящее исследование пытается выяс-
нить, насколько предпринимательское поведение руководи-
телей проектов, рассматриваемое сквозь призму концепции 
индивидуальной предпринимательской ориентации, корре-
лирует с успехом проектов, которые в разной степени вопло-
щают в себе неопределенность, свойственную предпринима-
тельской деятельности. 

Исследование построено следующим образом. Вначале 
изучается связь предпринимательства, управления проекта-
ми и неопределенности на основе имеющихся результатов 
исследований. По результатам уточняются вопросы для на-
стоящего исследования. В третьем разделе проводится ана-
лиз научной литературы на предмет выявления концепций, 
с помощью которых можно оценивать успех проекта и пред-
принимательское поведение руководителей проектов. Далее 
описывается методология исследования, заключающаяся 

в сборе первичных данных с помощью отобранных измери-
тельных моделей и их количественного анализа путем по-
строения корреляционно-регрессионных моделей. Коэффи-
циенты независимых переменных этих моделей выступают 
в качестве ключевых результатов исследования. В шестом 
разделе проводится интерпретация результатов и их согла-
сование с имеющимися научными и практическими пред-
ставлениями. И, наконец, в заключении содержатся ключе-
вые выводы исследования, его ограничения и направления 
для дальнейших изысканий.

2. Предпринимательство, управление 
проектами, неопределенность

Развитие теории и практики управления проектами со-
провождается взаимодействием с другими практическими 
и теоретическими дисциплинами. Одним из интересных 
проявлений такого кросс-дисциплинарного развития проект-
ного управления является его взаимодействие с предприни-
мательством. В работах [Kuura et al., 2014; Fonrouge et al., 
2019] проводится обзор такого взаимодействия и делаются 
выводы, что обе дисциплины имеют много общего в прак-
тическом плане, но теоретическое и методическое взаимо-
обогащение происходит весьма незначительно. Тем не менее 
оно реализуется, в том числе путем адаптации теоретиче-
ских концепций и практических подходов предприниматель-
ства в управлении проектами.

Некоторые авторы утверждают, что предприниматель-
ство наиболее востребовано в проектном управлении в усло-
виях повышенной неопределенности. Так, в [Cooke-Davies 
et al., 2009] выделяется особый тип системы проектного 
управления, который возникает при необходимости повыше-
ния дифференциации создаваемых результатов и улучшения 
экономических показателей процессов. Авторы охарактери-
зовали этот тип системы как предпринимательство. Данная 
система стремится быть и инновационной, и внутренне эф-
фективной одновременно. В таком контексте «руководители 
проектов должны действовать как предприниматели, выяв-
ляющие и использующие рыночные возможности». Они вы-
ступают больше в роли бизнес-лидеров и самостоятельных 
предпринимателей и должны обладать соответствующими 
умениями и качествами. Авторы подчеркивают, что такой 
контекст характеризуется высокой степенью сложности 
и неопределенности.

Продолжая логику модели из [Cooke-Davies et al., 2009], 
в [Kuura et al., 2014] предлагается концепция предпринима-
тельского проекта как особого типа проектов, для которого 
свойственны одновременно два вида неопределенности – не-
определенность по целям и неопределенность по методам. 
В рамках разработанной авторами модели (рис. 1) чем выше 
неопределенность по этим измерениям, тем в большей сте-
пени проект имеет предпринимательскую природу.

Данные авторы в качестве примеров предприниматель-
ских проектов приводят разработку и выпуск инновацион-
ной продукции, разработку сложных социотехнических 
систем, предполагающих значительную адаптацию динами-
ческих организационных процессов, а в особенности – про-
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екты создания новых бизнес-единиц, проекты исследований 
и разработок. Эти проекты, реализуемые в условиях высокой 
неопределенности, действительно в наибольшей степени 
сходны с предпринимательской деятельностью. Успех в них 
менее вероятен, но одновременно с этим использование ру-
ководителями проектов предпринимательских способностей 
может позволить улучшить показатели успеха.

Таким образом, можно сформулировать следующие ис-
следовательские вопросы:

1. Сопровождается ли более выраженная предпринима-
тельская природа проектов (что проявляется в повы-
шении их неопределенности по методам и целям) сни-
жением успеха проектов?

2. Позволяет ли предпринимательское поведение руко-
водителей проектов повышать их успех, в том числе 
по мере повышения предпринимательской природы 
(и соответственно, неопределенности) проектов?

Ввиду того, что поставленные вопросы используют та-
кие сложные концепты, как успех проекта и предпринима-
тельское поведение, необходимо провести обзор научной 
теории, на основе чего выработать системы оценки данных 
концептов и определить методологию исследования.

3. Обзор источников

Представления о показателях успеха проекта развива-
лись достаточно динамично в контексте развития самой 
концепции успеха проекта [Jugdev, Müller, 2005; Ika, 2009]. 
Доминировавшая до 1980-х годов триада «железного тре-
угольника» (сроки, бюджет, качество) активно дополнялась 
такими показателями, как удовлетворенность клиента и ко-
нечного пользователя, результаты для команды, бизнес-ре-
зультаты для компании, достижение стратегических целей, 
вклад в развитие организационных способностей и т. п. 
В настоящее время в качестве наиболее целостной, охваты-
вающей различные аспекты успеха проекта можно выделить 
модель Шенхара и Двира [Shenhar, Dvir, 2007].

В своей модели показателей успеха проекта А. Шенхар 
и Д. Двир выделяют пять различных измерений. Это непо-
средственно внутренняя эффективность проекта, проявляю-
щаяся в соблюдении сроков, бюджетов, создании требуемых 
результатов и достижении иных формальных показателей 
в рамках проекта. Далее, это: результаты для команды (мо-
тивация, высокий моральный дух, интерес, личностный 
и профессиональный рост, лояльность компании), резуль-
таты для клиента (достижение им своих запросов, степень 
удовлетворенности, лояльность и готовность к повторным 
контрактам), результаты для компании (прибыль, повыше-
ние рентабельности, увеличение рыночной доли, создание 
стоимости для собственников) и результаты, направленные 
на будущее (содействие успеху последующих проектов, 
создание новой продукции, рынков, технологий, компетен-
ций). Предпринимательство традиционно воспринимается 
как деятельность, направленная на создание бизнес-резуль-
татов, выходящих за рамки краткосрочных показателей. По-
этому можно предположить, что использование предприни-
мательских подходов будет сопровождаться положительным 
эффектом в большей степени для долгосрочных результатов 

и результатов для бизнеса как компании-исполнителя, так 
и заказчика.

Тем не менее, согласно [Cooke-Davies et al., 2009], пред-
принимательский подход к управлению проектами должен 
сочетать как инновационную результативность, так и про-
цессную эффективность. Поэтому предпринимательские 
подходы должны улучшать и внутренние результаты про-
ектов по мере повышения неопределенности контекста. 
Но можно допустить, что предпринимательские характери-
стики руководителей проектов будут влиять на различные 
показатели успеха в разной степени.

Предпринимательское поведение многоаспектно. В рам-
ках изучения предпринимательского поведения сложились 
такие концепции, как:

• предпринимательские намерения (около 2000 научных 
публикаций в базе Scopus начиная с 1993 года, три 
наиболее известные публикации имеют цитируемость 
2201, 1230 и 1132) [Fayolle, Liñán, 2014];

• предпринимательский процесс (около 1050 научных 
публикаций в базе Scopus начиная с 1979 года, три 
наиболее известные публикации имеют цитируемость 
1903, 1535 и 964) [Acs, Audretsch, 2005];

• отношение к предпринимательству (entrepreneurial 
attitude, около 580 научных публикаций в базе Scopus 
начиная с 1976 года, три наиболее известные публи-
кации имеют цитируемость 1290, 992 и 505) [Harris, 
Gibson, 2008];

• эффектуация (около 460 научных публикаций в базе 
Scopus начиная с 2001 года, три наиболее известные 
публикации имеют цитируемость 2356, 1568 и 816) 
[Sarasvathy, 2001];

• предпринимательская самоэффективность [Chen et al., 
1998], предпринимательский бриколаж [Baker, Nelson, 
2005].

Но, пожалуй, самой разработанной выступает концеп-
ция предпринимательской ориентации (около 2470 научных 
публикаций в базе Scopus начиная с 1971 года, три наибо-
лее известные публикации имеют цитируемость 4359, 1464 
и 1436), которая позволяет проанализировать, насколько 

Рис. 1. Модель типологизации проектов, выделяющая 
предпринимательские проекты по уровню неопределенности 

Fig. 1. Project typology model with entrepreneurial projects 
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Источник: адаптировано из [Kuura et al., 2014].
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организация проявляет характеристики, свойственные пред-
принимательским структурам, насколько она является пред-
принимательской [Wales et al., 2021]. Анализ и оценка пред-
принимательской ориентации компании обычно используют 
такие измерения, как инновационность, принятие рисков, 
проактивность, конкурентная агрессивность и самостоя-
тельность (автономность) [Martens et al., 2018].

Концепт предпринимательской ориентации по преи-
муществу применяется к уровню отдельных организаций. 
Но некоторые авторы начали использование предпринима-
тельской ориентации к уровню команды [Covin et al., 2020] 
и индивидуальному уровню [Bolton, 2012; Bolton, Lane, 
2012]. Под индивидуальной предпринимательской ори-
ентацией (ИПО) эти авторы понимают поведенческие ха-
рактеристики, проявляемые индивидом и сближающие его 
с поведением предпринимателя. Данный концепт представ-
ляется для настоящей работы удачным, так как позволяет 
исследовать предпринимательское поведение руководите-
лей проектов. Для измерения и оценки ИПО была вырабо-
тана и апробирована шкала, предполагающая исследование 
трех аспектов – готовности принимать риски, проактивно-
сти и инновационности. Все три аспекта действительно 
ассоциируются с предпринимательской деятельностью. 
Д. Болтон и М. Лейн [Bolton, Lane, 2012] показали, что три 
оценки ИПО коррелируют с намерениями индивидов за-
ниматься предпринимательской деятельностью. Исходя 
из этого, концепцию ИПО можно использовать для анализа 
и оценки предпринимательского поведения руководителей 
проектов.

Связь между предпринимательской ориентаций и улуч-
шением показателей компании исследовалась достаточно 
активно. В [Rauch et al., 2009; Wales et al., 2021] авторы 
приходят к выводу, что большинство исследований гово-
рит о положительной корреляции между результатами де-
ятельности компаний и предпринимательской ориентаци-
ей. Ряд исследований изучает роль предпринимательской 
ориентации в деятельности проектно-ориентированных 
компаний и результатах их проектов. Так, в [Martens et al., 
2018], используя модель успеха проекта Шенхара и Двира, 
показано положительное влияние предпринимательской 
ориентации компаний на успех их проектов, на зрелость 
проектного управления. В [Sabahi, Parast, 2020] выявле-
но, что результаты проекта положительно связаны только 
с одним измерением предпринимательской ориентации, 
а именно – с проактивностью. Эти исследования не пред-
полагали оценку ИПО руководителей проектов, но их ре-
зультаты позволяют предположить, что ИПО руководите-
лей проектов положительно коррелирует с показателями 
успеха проекта.

Также можно ожидать, что ИПО оказывает большее 
воздействие на успех проекта в условиях высокой неопре-
деленности. В [Garcia et al., 2021] продемонстрировано, 
что предпринимательская ориентация компаний способству-
ет адаптации гибких методов управления проектами, успеш-
но применяемых в основном в условиях высокой неопре-
деленности. В [Kraus et al., 2012] выявлено положительное 
влияние предпринимательской ориентации на показатели 
компаний в условиях неопределенности и турбулентности 
внешней бизнес-среды.

На основе обзора литературы можно заключить, что:
• концепция индивидуальной предпринимательской 

ориентации может обоснованно выступать для анали-
за и оценки предпринимательского поведения руково-
дителей проектов;

• и предпринимательская ориентация, и успех проек-
та представляют собой многоаспектные концепции 
и предполагают системы оценки с несколькими из-
мерениями, соответственно, и рассмотрение постав-
ленных исследовательских вопросов имеет смысл 
проводить дифференцировано, то есть в разрезе раз-
личных измерений ИПО и успеха проекта, а не сво-
дить их к агрегированным переменным;

• для исследования ИПО руководителей проектов под-
ходящей выступает модель Болтона и Лейна, для оцен-
ки показателей успеха проекта предпочтительной вы-
глядит модель Шенхара и Двира.

4. Методология исследования

Исходя из обзора теории, для решения поставленных 
исследовательских вопросов было проведено первичное 
исследование данных, позволяющих оценить предприни-
мательскую природу проектов, успех проектов и ИПО руко-
водителей проектов. Предпринимательская природа проек-
тов измерялась с помощью показателей неопределенности 
по целям и методам, вытекающих из модели из [Kuura 
et al., 2014] и затем агрегированных в один показатель. 
Успех проекта оценивался с помощью пяти переменных 
в соответствии с моделью Шенхара и Двира. ИПО руково-
дителей проектов измерялась с помощью трех переменных 
в соответствии с моделью ИПО Болтона и Лейна. Для оцен-
ки предпринимательской природы, успеха проекта и ИПО 
руководителей проекта были разработаны или адаптиро-
ваны измерительные модели, в рамках которых осущест-
влялся сбор первичных данных в виде опроса. Все оценки 
давались по 5-балльной шкале Лайкерта. Данные соби-
рались от руководителей проектов российских компаний 
в 2021 году. Согласованность и валидность данных, собран-
ных с использованием измерительных моделей, анализиро-
валась с помощью альфы Кронбаха и подтверждающего 
факторного анализа с выделением количества факторов, 
вытекающего из теоретических моделей.

На основе полученных данных было построено пять 
корреляционно-регрессионных моделей для каждой пере-
менной успеха проекта. В моделях в качестве результи-
рующих переменных выступали показатели успеха про-
ектов, а в качестве независимых – предпринимательская 
природа, три переменные ИПО руководителей проектов. 
Также в моделях присутствовали элементы, отражающие 
взаимодействие предпринимательской природы проектов 
с тремя измерениями ИПО. В корреляционно-регрессион-
ных моделях были рассчитаны коэффициенты для каждой 
независимой переменной, их p-значения, показатели R2 
и р-значения для моделей в целом. Полученные коэффи-
циенты (с учетом р-значений) интерпретировались как по-
казатели, отражающие взаимосвязь между различными 
показателями успеха проекта, с одной стороны, и пред-
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принимательской природой и ИПО руководителей проек-
тов – с другой.

Первичные данные собирались с помощью опросных 
форм, подготовленных в MS Forms. Предварительная обра-
ботка данных из опросных форм производилась в MS Excel. 
Все расчеты проводились с использованием языка R в среде 
RStudio.

Для анализа предпринимательской природы проектов ис-
пользовалась схема, предложенная в [Kuura el al., 2014] и ба-
зирующаяся на матрице целей и методов [Turner, Cochrane, 
1993] (рис. 1). Каждое из измерений было оценено с помо-
щью трех вопросов, разработанных авторами настоящей 
статьи (табл. 1).

Для оценки успеха проектов была использована шкала 
оценки успеха из пяти показателей и двадцати семи ин-
дикаторов, по четыре – шесть индикаторов в каждом по-
казателе, разработанная в [Martens et al., 2018] на основе 
модели Шенхара и Двира (табл. 6). По каждому индика-
тору респонденты давали оценки по 5-балльной шкале. 
При оценке успеха проекта использовалась самооценка 
проектов их руководителями (self-report). Возможность са-
мооценки в исследованиях связи между предприниматель-
ской ориентацией и успехом проекта обоснована в работах 
[Rauch et al., 2009; Kraus et al., 2012]. Оценке подвергались 
проекты, реализованные в предшествующий исследова-
нию год с непосредственным и полноценным участием ре-
спондентов. Респонденты в опросном листе представляли 
дополнительные данные о проекте, позволяющие удосто-
вериться, что они хорошо помнят обстоятельства данного 
проекта.

Для оценки ИПО руководителей проекта использова-
лась трехчастная шкала, предложенная Болтоном и Лейном 
(табл. 7), оценивающая ИПО в разрезе трех показателей: 
ориентация к риску, инновационность и проактивность, – 
каждый из которых оценивался с помощью трех-четырех 
индикаторов. Данная шкала оценки была успешно использо-
вана в исследовании [Popov et al., 2019] в сербском культур-

ном контексте, который можно рассматривать как близкий 
российскому.

Сбор данных по оценке предпринимательской природы 
проектов, их успеха и ИПО осуществлялся путем онлайн-
опроса участников группы журнала «Управление проекта-
ми» в Facebook. Обращение было отправлено 200 случайно 
выбранным из 11 904 подписчиков. Ответы были получены 
от 108 человек, 4 ответа оказались неполными. Демографи-
ческая и профессиональная структура респондентов приве-
дена в табл. 2.

Распределение респондентов по компаниям в разре-
зе их численности, возраста, организационной структу-
ры управления и отраслевой принадлежности показано 
в табл. 3.

Распределение оцениваемых респондентами проектов 

Таблица 1
Вопросы для оценки предпринимательской природы проектов

Table 1
Questions to assess project entrepreneurial nature

Оцениваемый показатель 
предпринимательской 

природы проекта

Оценивающий индикатор (вопрос)
(по 5-балльной шкале, где 1 балл – наименьшая оценка, 

5 баллов – наивысшая)

Аббревиатура 
для использования 

в анализе

Неопределенность по целям

Цели проекта были четко сформулированы на момент начала 
проекта (в рамках анализа оценки инвертировались, то есть 1 балл 
становился 5, 2 – 4 и т. д.) 

GFB

Цели проекта однозначно и одинаково понимались известными вам 
стейкхолдерами проекта (оценки инвертировались) GSS

Цели проекта трансформировались в ходе реализации проекта GTP

Неопределенность по методам

На момент начала проекта методы и технологии его выполнения 
были четко определены (оценки инвертировались) MFB

Методы и технологии выполнения проекта были известны 
основным исполнителям проекта (оценки инвертировались) MSS

Методы и технологии выполнения проекта 
изменялись в ходе реализации проекта MTP

Таблица 2
Демографическая и профессиональная структура респондентов

Table 2
Respondents’ demographic and professional structure

Показатель Значение Количество Процент

Пол
Мужской 54 52
Женский 50 48

Возраст (лет)
До 30 17 16
31–50 63 61
От 51 24 23

Опыт работы 
руководителем 
проекта (лет)

До 5 17 16
5–15 53 51
От 15 34 33

Уровень 
образования

Ученая степень 17 16
Магистратура/ 
МВА 30 28

Бакалавриат/
Специалитет 57 56
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по численности вовлеченного персонала, продолжительно-
сти и базовой методологии проектного управления представ-
лено в табл. 4.

Дисперсионный анализ в разрезе используемых в анали-
тических моделях независимых переменных (формула (1), 
табл. 8) не выявил статистически значимой разницы в дан-
ных различных групп респондентов, проектов и организа-
ций.

5. Результаты исследования

Результаты факторного анализа данных по оценкам 
предпринимательской природы проектов показаны в табл. 
5. Показатель факторной нагрузки отражает степень при-
надлежности индикатора фактору. Значения меньше 0,3 ис-
ключены из представления. Заливкой выделены проблемные 
показатели (максимальная факторная нагрузка меньше 0,5, 
или вторая нагрузка больше 0,3, или общность меньше 0,5). 
Практически значимым значением факторной нагрузки яв-
ляется 0,5, значение 0,7 свидетельствует о хорошей принад-
лежности индикатора фактору [Hair et al., 2010]. Корреляция 
между факторами составляет 0,56 (ниже 0,85), что означает, 
что факторы оценивают относительно различные измерения 
одного явления [Brown, 2015].

Таблица 5
Факторная нагрузка индикаторов предпринимательской 

природы проектов
Table 5

Factor analysis of project entrepreneurial nature indicators

Индикаторы

Факторы
Показатель 
общности 

(h2)

фактор 1 
«Неопреде-
ленность 

по целям»

фактор 2 
«Неопреде-
ленность 

по методам»
GFB 0,543 0,539
GSS 0,914 0,781
GTP 0,649 0,411
MFB 0,984 0,930
MSS 0,588 0,584
MTP 0,513 0,422
Альфа 
Кронбаха 0,701 0,710

Структура индикаторов и факторов получилась практи-
чески значимой. Случаев кросс-факторной принадлежности 
не обнаружено. Но структура не совсем согласуется с теоре-
тической моделью, так как в один фактор с тремя индикато-
рами неопределенности по целям (GFB, GSS и GTP) попал 
индикатор из групп неопределенности по методам (MTP). 
Кроме того, обращает на себя внимание низкий по сравне-
нию с рекомендуемым (0,5) уровень показателя общности 
(h2) индикаторов GTP (0,411) и MTP (0,422). Показатель 
общности можно интерпретировать как R2 в регрессионных 
моделях. Он показывает долю вариативности индикатора, 
объясняемой фактором. В силу данных обстоятельств ин-
дикаторы GTP и МТP были исключены из системы оценки 

Таблица 3
Структура компаний респондентов в разрезе численности, 

возраста, отраслевой принадлежности
Table 3

Respondents’ companies by size, age, industry

Показатель Значение Количество Процент

Численность 
(чел.)

До 50 39 37
51–300 31 30
301–1000 7 7
1001–5000 15 14
От 5001 12 12

Возраст ком-
пании (лет)

До 5 24 23
6–15 24 23
16–30 31 30
От 31 24 23

Укрупненная 
отраслевая 
принадлеж-
ность

Промышленность 31 30
ИТК 34 33

Услуги 39 37

Организа-
ционная 
структура 
управления

Проектно-целевая 27 26

Матричная 27 26

Линейно-
функциональная 17 16

Сетевая 12 12

Затрудняюсь 
ответить 22 21

Таблица 4
Распределение проектов по численности, продолжительности 

и методологии управления
Table 4

Respondents’ projects by size, duration and methodology

Показатель Значение Количество Процент

Продолжи-
тельность 
проекта 
(мес.)

До 6 41 40
7–12 29 28
От 13 34 33

Численность 
персонала 
в проекте 
(чел.)

До 5 17 16
6–10 34 33
11–20 29 28
От 21 24 23

Базовая 
методология 
управления 
проектами

Гибкая 24 23
Линейная 
(predictive) 22 21

Гибридная 22 21
Стихийная 36 35
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предпринимательской природы проектов. Можно считать, 
что индикаторы неопределенности по целям и методам, воз-
никающей в ходе проекта, не сильно согласуются с индика-
торами неопределенности, свойственной проекту на его на-
чало. Итоговая система индикаторов предпринимательской 
природы проектов, используемая в дальнейшем анализе, по-
казана на рис. 2. Здесь приведены факторные нагрузки и кор-
реляция между факторами, полученные после исключения 
двух указанных выше индикаторов.

Показатели альфы Кронбаха для индикаторов вну-
три каждого фактора оказались больше 0,7 (0,701 и 0,710), 
что говорит об их согласованности.

Результаты факторного анализа данных по успеху про-
екта приведены в табл. 6. Заливкой выделены проблемные 
показатели, которые в ходе оптимизации были исключены. 
По ним приведены показатели до оптимизации. Получив-

0,56

0,91 0,66 0,98 0,61

Фактор 2
(Неопределенность

по методам)

Фактор 1
(Неопределенность

по целям)

GSS
(Цели проекта

однозначно
и одинаково
понимались

известными вам
стейкхолдерами

проекта)

GFB
(Цели проекта были
четко определены
на момент начала

проекта)

MFB
(На момент начала

проекта методы
и технологии его

выполнения были
четко определены)

MSS
(Методы

и технологии
выполнения проекта

были известны
основным

исполнителям
проекта)

Рис. 2. Результаты факторного анализа индикаторов 
предпринимательской природы проектов

Fig. 2. Indicators structure from factor analysis of project 
entrepreneurial nature

Таблица 6
Результаты факторного анализа индикаторов успеха проекта

Table 6
Factor analysis of project success indicators

Группа 
индикаторов 
(показатели)

Индикаторы
Факторы Показатель 

общности 
(h2)

фактор 
1

фактор 
2

фактор 
3

фактор 
4

фактор 
5

Внутренняя 
эффективность 
проекта 
(PSEF)

Проект завершен в срок или ранее (PSEF_1) 0,539 0,559
Проект завершен с исполнением или экономией бюджета 
(PSEF_2) 0,790 0,637

Проект завершен с соблюдением всех требований к результатам 
(PSEF_3) –0,341* 0,353* 0,313*

Проект завершился с достижением других целевых показателей 
(PSEF_4) 0,532 0,582

Результаты 
для команды 
(PSIT) 

Проектная команда была удовлетворена и замотивирована 
(PSIT_1) 0,805 0,745

Команда была лояльна проекту (PSIT_2) 0,564 0,763
У команды был высокий моральный дух и энергия (PSIT_3) 0,789 0,792
Команде было интересно работать над проектом (PSIT_4) 0,917 0,802
Члены команды испытали личностный или профессиональный 
рост (PSIT_5) 0,352* 0,434* 0,680

Члены команды не пытались уйти из проекта/компании (PSIT_6) 0,396* 0,361* 0,566

Подготовка 
к будущему 
(PSPF)

Проект способствовал успеху последующих проектов (PSPF_1) 0,441* 0,661
Проект привел к созданию новой продукции (PSPF_2) 0,744 0,633
Проект способствовал освоению новых рынков (PSPF_3) 0,752 0,656
Проект создал новые технологии (PSPF_4) 0,338* 0,462* 0,454*
Проект способствовал возникновению новых бизнес-
процессов/моделей (PSPF_5) 0,808 0,692

Проект способствовал развитию управленческих компетенций 
(PSPF_6) 0,647 0,596

Результаты 
для компании 
(PSBD)

Проект был экономически успешен (PSBD_1) 0,631 0,824
Проект способствовал повышению рентабельности компании 
(PSBD_2) 0,323* 0,452* 0,518

Проект имел положительную рентабельность инвестиций 
(PSBD_3) 0,799 0,728

Проект способствовал увеличению рыночной доли компании 
(PSBD_4) 0,726 0,753

Проект создал стоимость для владельцев (PSBD_5) 0,523 0,318* 0,536
Проект напрямую способствовал улучшению показателей 
компании (PSBD_6) 0,399* 0,358* 0,361* 0,583

Результаты 
для клиента 
(PSIC)

Проект способствовал улучшению результатов заказчиков 
(PSIC_1) 0,855 0,835

Заказчики были удовлетворены (PSIC_2) 0,826 0,741
Проект соответствовал требованиям заказчиков (PSIC_3) 0,771 0,605
Заказчик приступил к использованию созданных результатов 
(PSIC_4) 0,641 0,518

Заказчики снова обратятся к компании (PSIC_5) 0,658 0,523
Альфа Кронбаха для факторов (для окончательного варианта) 0,914 0,867 0,702 0,818 0,876
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шаяся после оптимизация структура факторов характеризу-
ется высокими показателями факторной нагрузки (не ниже 
0,5), отсутствием кросс-факторности и хорошей общностью. 
Корреляции выше 0,85 между факторами не обнаруживает-
ся. Альфа Кронбаха по всем факторам выше 0,7. Структура 
данных (после исключения восьми проблемных) согласуется 
с теоретической структурой выбранной модели.

Результаты факторного анализа ИПО руководителей 
проектов приведены в табл. 7. Полученная структура ха-
рактеризуется хорошей принадлежностью факторам, высо-
кой общностью, отсутствием значимой корреляции между 
факторами. Альфа Кронбаха выше 0,7. Исходя из этого, все 
данные по всем индикаторам использовались для расчета по-
казателей ИПО.

В рамках исследовательских вопросов было сформирова-
но пять корреляционно-регрессионных моделей, общий вид 
которых представлен ниже:

PSEF = b0 + b1 ENP + b2 RISK + b3 INN + b4 PROA +
+ b5 ENP:RISK + b6 ENP:INN + b7 ENP:PROA,        (1)

где bi – коэффициенты регрессии элементов модели, 
PSEF – оценка внутренней эффективности проекта, ENP – 
оценка предпринимательской природы проекта, RISK – оцен-

ка отношения к риску как составляющая индивидуальной 
предпринимательской ориентации, INN – оценка иннова-
ционности как составляющая индивидуальной предпри-
нимательской ориентации, PROA – оценка проактивности 
как составляющая индивидуальной предпринимательской 
ориентации, ENP:RISK – взаимодействие предпринима-
тельской природы проекта и отношения к риску (насколько 
изменится связь между отношением к риску и внутренней 
эффективностью проекта при увеличении показателя пред-
принимательской природы), аналогично и для ENP:INN 
и ENP:PROA.

В других четырех моделях в качестве результирующих 
переменных выступали оценки результатов для коман-
ды (PSIT), результатов для компании (PSBD), результатов 
для клиента (PSIC) и подготовки для будущего (PSPF).

Как видно из формулы (1), модели также предполагали 
анализ взаимодействия предпринимательской природы про-
екта и показателей ИПО между собой. Взаимодействие не-
зависимых переменных позволяет выявить, как одна из не-
зависимых переменных может повлиять на связь другой 
независимой переменной с результирующей переменной.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа 
в разрезе пяти сформированных моделей представлены 
в табл. 8.

Таблица 7
Результаты факторного анализа результатов оценки индивидуальной предпринимательской ориентации руководителей проектов

Table 7
Factor analysis of project managers’ individual entrepreneurial orientation indicators

Группа индикато-
ров (показатели) Индикаторы

Факторы Показатель 
общности 

(h2)фактор 1 фактор 2 фактор 3

Положительное 
отношение к риску 
(RISK)

Я склонен предпринимать решительные действия, 
когда что-то делаю в условиях неизвестности (RISK_1) 0,815 0,766

Я готов инвестировать много времени и/или денег 
во что-то, что может принести высокий доход, даже 
при высоком риске (RISK_2)

0,755 0,519

Я склонен действовать смело и решительно 
в ситуациях, предполагающих риск (RISK_3) 0,816 0,673

Инновационность 
(INN) 

Я часто пробую новые и необычные виды 
деятельности, нетипичные в большинстве случаев, 
но не обязательно рискованные (INN_4)

0,686 0,619

В целом я предпочитаю делать акцент на уникальных, 
единственных в своем роде подходах, нежели улучшать 
проверенные и распространенные методы (INN_5)

0,784 0,702

Я предпочитаю пробовать собственные уникальные 
подходы, когда я изучаю что-либо новое, нежели делать 
это как все (INN_6)

0,922 0,744

Мне нравятся экспериментирование и новые подходы 
при решении проблем, а не широко используемые 
методы их решения (INN_7)

0,673 0,640

Проактивность 
(PROA)

Обычно я действую, упреждая возникновение проблем, 
потребностей и изменений в будущем (PROA_8) 0,919 0,837

Я склонен планировать проекты заблаговременно 
(PROA_9) 0,877 0,692

Я предпочитаю самостоятельно браться за решение 
проблем и выполнение работ по проекту, а не жду, пока 
мне кто-нибудь скажет, что мне делать (PROA_10)

0,729 0,791

Альфа Кронбаха для факторов 0,830 0,885 0,898
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Обращая внимание на статистически значимые резуль-
таты (p-значение меньше 0,1 и 0,05), можно обнаружить, 
что предпринимательская природа проекта (ENP) отрица-
тельно коррелирует с такими показателями успеха, как вну-
тренняя эффективность (PSEF), результаты для компании 
(PSBD) и результаты для клиента (PSIC). Причем коэффици-
ент b1 во всех случаях больше 1 по модулю. Проекты с боль-
шей предпринимательской составляющей характеризуются 
меньшим успехом по указанным показателям, без рассмо-
трения воздействия других факторов.

Прямая связь между успехом проекта и ИПО руково-
дителей проектов характеризуется разнонаправленностью. 
Улучшение отношения к риску (RISK) сопровождается 
улучшением показателя подготовки к будущему (PSPF) 
(b2 = 0,68). Инновационность руководителей проектов (INN) 
отрицательно коррелирует с результатами для команды (PSIT) 
(b3 = –0,59 при p-значении = 0,06). А проактивность (PROA) 
положительно связана с результатами для команды (PSIT) 
(b4 = 0,60, p-значение = 0,07) и отрицательно – с результата-
ми для клиента (PSIC) (b4 = –0,89).

Взаимодействие независимых переменных также неод-
нозначно. Улучшение отношения к риску сопровождается 
тем, что отрицательная корреляция между успехом и пред-
принимательской природой ослабляется. Так, в случае с по-
казателем внутренней эффективности (PSEF) 1% повыше-
ния отношения к риску ведет к уменьшению коэффициента 
b1 (ENP) на 0,25% по модулю – с –1,66 до 1,31%. Таким 
образом, отношение к риску по мере повышения предпри-
нимательской природы проекта способно улучшать пока-
затель внутренней эффективности проектов. Улучшение 
отношения к риску в условиях высокой неопределенности, 
свойственной проектам с высокой предпринимательской 
природой, сопровождается улучшением внутренней эффек-
тивности.

Аналогично инновационность руководителей проектов 
(INN) улучшает результаты для команды (PSIT) по мере по-

вышения предпринимательской природы (b6 положительный 
и равен 0,32), а повышение проактивности (PROA) проект-
ных менеджеров снижает отрицательное воздействие пред-
принимательской природы (ENP) на результаты для клиента 
(PSIC) (b7 = 0,25).

6. Интерпретация 
полученных результатов

Полученные результаты дают неполные и местами про-
тиворечивые ответы на поставленные исследовательские 
вопросы. В разрезе первого вопроса видно, что предприни-
мательская природа действительно ассоциируется с более 
низкими показателями успеха проектов. Но это происходит 
не по всем показателям. В условиях повышенной неопреде-
ленности, свойственной предпринимательским проектам, 
сложнее добиваться показателей внутренней эффективности 
(PSEF), бизнес-результатов для компании (PSBD) и результа-
тов для клиента (PSIC). А вот между предпринимательской 
природой, с одной стороны, и результатами для команды 
(PSIT) и результатами для будущего (PSPF), с другой, стати-
стически значимой связи не обнаруживается.

Внутренней эффективности способствует стабильность 
процессов как управления, так и исполнения проектов. Не-
определенность же, свойственная предпринимательству, 
действительно может входить в конфликт с внутренней эф-
фективностью [Cooke-Davies et al., 2009]. Кроме того, вну-
тренние результаты, результаты для компании и для клиен-
та в значительно большей степени связаны с содержанием 
самого проекта, нежели результаты для команды, которые 
могут формироваться за счет социально-психологических 
факторов, и результаты для будущего, которые выходят да-
леко за рамки непосредственно проекта [Shenhar, Dvir, 2007].

Между внутренними результатами проекта (PSEF) 
и предпринимательской природой (ENP) коэффициент име-

Таблица 8
Результаты корреляционно-регрессионного анализа связи между показателями успеха, предпринимательской природой 

и индивидуальной предпринимательской ориентацией руководителей проектов
Table 8

Regression analysis of the relationship between project success, entrepreneurial nature and individual entrepreneurial orientation

Элементы 
моделей

PSEF PSIT PSPF PSBD PSIC
bi p bi p bi p bi p bi p

b0 (интерсепт) 7,39 0,00** 1,87 0,10 –1,24 0,17 5,23 0,00** 7,15 0,00**
b1 (ENP) –1,66 0,00** –0,33 0,36 0,36 0,21 –1,01 0,00** –1,53 0,00**
b2 (RISK) –0,91 0,02 0,10 0,80 0,68 0,04** –0,37 0,21 –0,30 0,36
b3 (INN) 0,07 0,81 –0,59 0,06* 0,31 0,21 0,03 0,88 0,05 0,84
b4 (PROA) –0,01 0,96 0,60 0,07* 0,18 0,49 –0,22 0,37 –0,89 0,00**
b5 (ENP:RISK) 0,25 0,02** –0,04 0,75 –0,18 0,06* 0,11 0,18 0,08 0,43
b6 (ENP:INN) 0,06 0,52 0,32 0,00** 0,09 0,30 0,09 0,22 0,12 0,15
b7 (ENP:PROA) 0,08 0,39 –0,09 0,36 0,02 0,77 0,11 0,16 0,25 0,00**
R2 0,34 0,51 0,64 0,39 0,41
p-значение модели 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,00**

Примечание. bi – значения коэффициентов b0, …, b7; p – p-значения коэффициентов b0, …, b7; * – p-значение меньше 0,10, 
** – p-значение меньше 0,05.
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ет наибольшее значение по модулю (–1,66). Это выглядит 
объяснимым, так как неопределенность в первую очередь 
влияет на показатели сроков и бюджета. Наименьший ко-
эффициент возник между результатами для компании 
и предпринимательской природой проекта. Действитель-
но, из трех показателей, с которыми предпринимательская 
природа имеет связь, результаты для компании выглядят 
как в наибольшей степени выходящие за рамки непосред-
ственно самого проекта. Положительная рентабельность 
и увеличение рыночной доли (индикаторы данного пока-
зателя) можно отнести к категории бизнес-результатов, ко-
торые часто возникают в результате предпринимательских 
усилий.

Рассматривая результаты в контексте второго иссле-
довательского вопроса, можно отметить, что связь между 
ИПО руководителей и успехом проектов выглядит по мень-
шей мере неоднозначно. Раскроем эту связь в разрезе 
измерений ИПО.

Отношение к риску (RISK) непосредственно положи-
тельно связано только с результатами для будущего (PSPF), 
и это согласуется с существующими представлениями. 
Создание новой продукции, освоение новых рынков, биз-
нес-моделей представляет собой достаточно рискованную 
деятельность. Здесь востребованы решительные действия, 
несмотря на высокую неопределенность. Отсутствие связи 
между отношением к риску и результатами для будущего 
можно отчасти согласовать с результатами исследования 
[Kraus et al., 2012], которые также не выявили связи меж-
ду отношением к риску и результатами компании, хотя 
и не в проектном контексте.

Параметры связи между отношением к риску и резуль-
татами проекта меняются в зависимости от выраженно-
сти предпринимательской природы (ENP:RISK). В разрезе 
внутренних результатов (PSEF) виден положительный ко-
эффициент (0,25 на пересечении ENP:RISK и PSEF). Это 
означает, что по мере увеличения предпринимательской 
природы проекта отношение к риску снижает отрицатель-
ное влияние предпринимательской природы на успех про-
екта. Отношение к риску оказывается полезным для пред-
принимательских проектов с высокой неопределенностью 
по методам и целям. Такой результат следует признать не-
ожиданным, так как принятие рискованных решений не-
однозначно отражается на непосредственных результатах 
проекта.

Еще более неожиданный результат получается в рам-
ках взаимодействия предпринимательской природы про-
ектов и отношения к риску (ENP:RISK) в разрезе резуль-
татов для будущего (PSPF). Результаты показывают (хотя 
значимость всего лишь 0,06), что по мере повышения 
предпринимательской природы (ENP) готовность брать 
на себя риски (RISK) только усиливает негативную связь 
предпринимательской природы с результатами для буду-
щего (PSPF). Концепция предпринимательской ориента-
ции предполагает, что положительное отношение к риску 
способствует результативности предпринимательской де-
ятельности, то есть деятельности, реализуемой в рамках 
высокой неопределенности [Lumpkin, Dess, 1996]. Но, не-
смотря на неожиданность, данные результаты согласуются 
с исследованием [Kraus et al., 2012]. Они также обнаружили 

отрицательное влияние отношения к риску по мере увели-
чения неопределенности.

К категории неожиданных результатов можно отнести 
отсутствие какой-либо корреляции между успехом проекта 
и инновационностью проджект-менеджеров, кроме отрица-
тельной связи между инновационностью (INN) и результата-
ми для команды (PSIT). Можно было бы допустить, что инно-
вационность не совсем уместна для внутренних результатов 
и результатов для компании. Но оказалось, что склонность 
к уникальным подходам, новым видам деятельности, экспе-
риментирование никак не связаны с результатами проекта, 
а для мотивации, лояльности и интереса инновационность 
выглядит как полезная составляющая. Тем не менее мы ви-
дим отрицательную связь. Можно допустить, что в исследо-
вании речь идет об индивидуальной предпринимательской 
ориентации одного человека, а именно – руководителя про-
екта. Повышение именно его личной инновационности мо-
жет негативно восприниматься командой проекта.

Взаимодействие инновационности и предприниматель-
ской природы (ENP:INN) с успехом проекта не противоре-
чит сложившейся теории. В исследованиях предпринима-
тельства и проектного управления отмечается, что именно 
инновационность помогает руководителям проектов справ-
ляться с неопределенностью и сложностью [Frederiksen, 
Davies, 2008]. Освоение данного предпринимательского ка-
чества повышает результаты руководителей проектов в ди-
намичных условиях [Kuura, Lundin, 2019]. Но полученные 
результаты нельзя назвать полными, так как они касают-
ся только одного показателя успеха проекта – результатов 
для команды. В разрезе других показателей коэффициенты 
параметра ENP:INN не имеют высокой значимости.

И, наконец, в разрезе проактивности (PROA) снова 
возникает неполная и местами противоречивая картина. 
Проактивность, то есть способность упреждать проблемы 
и отклонения, возникающие из-за сложности, неопределен-
ности и динамичности контекста, предположительно долж-
на улучшать все показатели успеха. Но результаты говорят 
о том, что улучшение проактивности согласуется только 
с одним показателем успеха – с результатами для команды 
(PSIT). А вот результаты для клиента (PSIC) ухудшаются 
по мере повышения проактивности (bi на пересечении PROA 
и PSIC = –0,89). Это сложно объяснить, но можно предполо-
жить, что проактивность руководителя проекта проявляется 
как излишняя самостоятельность и дополнительные комму-
никации с клиентами, что негативно сказывается на их удов-
летворенности, желании повторно обратиться к компании 
и воспринимаемых результатах.

А вот в контексте предпринимательской природы проек-
та связь проактивности с результатами для клиента выгля-
дит объяснимой. В более предпринимательских проектах 
улучшение проактивности приводит к тому, что негативное 
влияние неопределенности, вытекающей из выраженной 
предпринимательской природы, ослабляется. Проактив-
ность в предпринимательских проектах оказывается полез-
ной для результатов для клиентов. Таким образом, повыше-
ние проактивности безотносительно предпринимательской 
природы ассоциируется со снижением успеха. В условиях 
повышения предпринимательской природы проактивность 
связана с благоприятными результатами, но это только в ча-
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сти результатов для клиента. Для остальных показателей 
успеха проекта результаты не позволяют сделать значимых 
выводов.

7. Заключение

Проекты, реализуемые в условия высокой неопределен-
ности, в литературе по управлению проектами выделяют 
как предпринимательские. Успех таких проектов, как пра-
вило, сложнее достижим. Для успешного управления пред-
принимательскими проектами от их руководителей ожи-
даются способности, свойственные предпринимателям. 
В настоящей статье исследуются два вопроса, касающиеся 
успеха проекта, предпринимательских характеристик и нео-
пределенности проекта. Во-первых, авторы пытаются выяс-
нить, сопровождается ли повышение предпринимательской 
природы проекта, проявляющееся в повышении неопреде-
ленности по целям проектов и методам реализации, снижени-
ем успеха проекта. Во-вторых, влияет ли предприниматель-
ская ориентация руководителей проектов на успех проектов 
и на взаимосвязь между успехом проектов и их предприни-
мательской природой.

Собранные в ходе опроса данные от 104 российских 
проджект-менеджеров были подвергнуты количественному 
анализу с построением пяти корреляционно-регрессионных 
моделей. Результаты анализа позволили сделать следующие 
выводы:

• Повышение предпринимательской природы проектов 
сопровождается снижением таких показателей проек-
тов, как внутренняя эффективность проекта (соблю-
дение сроков, бюджетов и иных внутренних показате-
лей), подготовка к будущему (новая продукция, рынки, 
бизнес-модели, компетенции) и результаты для клиен-
та (удовлетворенность, лояльность, соответствие тре-
бованиям и т. п.).

• Готовность принимать риски как измерение индиви-
дуальной предпринимательской ориентации руково-
дителей проектов положительно коррелирует с таким 
показателем успеха проекта, как подготовка к будуще-
му. Повышение проактивности сопровождается улуч-
шением такого показателя, как результаты для коман-
ды (удовлетворенность, лояльность, интерес). Вместе 
с тем выявлена отрицательная связь между иннова-
ционностью проджект-менеджеров и результатами 
для команды, а также между проактивностью и резуль-
татами для заказчика.

• При повышении выраженности предпринимательской 
природы проектов противодействовать отрицательно-
му воздействию неопределенности на успех проекта 
оказались способны такие показатели индивидуаль-
ной предпринимательской ориентации, как готовность 
принимать риски (в разрезе внутренней эффективно-

сти проектов), инновационность (в разрезе результатов 
для команды) и проактивность (в разрезе результатов 
для клиента).

В целом индивидуальная предпринимательская ориен-
тация характеризуется положительной связью с успехом 
проекта, особенно в условиях повышения предприниматель-
ской природы проектов. Тем не менее исследование дало ряд 
неоднозначных результатов. В частности, инновационность 
при отсутствии влияния других факторов оказалась отри-
цательно сопряжена с результатами для команды, а проак-
тивность обратно коррелирует с результатами для клиента. 
По многим связям между предпринимательской ориентаци-
ей и успехом проекта не удалось выявить статистически зна-
чимых зависимостей.

Полученные неоднозначные результаты могут быть 
обусловлены ограничениями исследования, к числу которых 
можно отнести следующие:

• данные были собраны от всего лишь 104 респондентов 
из числа читателей одного журнала, что делает выбор-
ку не вполне репрезентативной;

• в опросе участвовали только российские руководите-
ли проектов, и соответственно, результаты отражают 
только реалии российской экономики;

• использованные модели измерения предприниматель-
ской природы и успеха проекта оказались несовершен-
ными, что привело к исключению отдельных индика-
торов из анализа;

• в корреляционно-регрессионных моделях оказались 
далеко не все факторы, способные оказать значимое 
влияние на успех проектов.

Полученные результаты говорят о достаточно сложном 
характере взаимодействия предпринимательской ориентации 
руководителей проектов и показателей успеха при учете влия-
ния предпринимательских характеристик проекта. В качестве 
дальнейших направлений исследования можно предложить:

• уточнение представлений о предпринимательских 
характеристиках проектов и о предприниматель-
ских проектах как особой категории. В частности, 
в статье предпринимательская природа проектов 
сведена к двум измерениям, но имеет смысл вклю-
чить в рассмотрение помимо неопределенности 
по целям и методам сложность проекта или турбу-
лентность внешней среды;

• рассмотрение взаимовлияния различных уровней 
предпринимательской ориентации. Помимо исполь-
зованной в статье индивидуальной ориентации и ши-
роко распространенной предпринимательской ори-
ентации уровня компании на успех проектов может 
влиять предпринимательская ориентация команды.

Исследование использования предпринимательских под-
ходов в управлении проектами представляется как актуаль-
ное направление, имеющее как теоретическую, так и прак-
тическую значимость.
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